

# DOKUMENT

## k bodu č.10 programu

### 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sosnová

#### Přehled rozpracovanosti investičních záměrů obce

| Investiční záměr                                | zajišťuje                     | stav rozpracovanosti  | termín plnění  |
|---|-------------------------------|---|--|
| <b>CHODNÍK - OPRAVA od hřiště na návés</b>      | Starostka obce + Josef Gorčík | Schválena je dotace 300 tis. Kč od kraj. úřadu LBK<br>Výběrové řízení zajišťovala p. Eliška Kácovská, nikdo se nepřihlásil<br>Do 22. 6. 2024 bude zadána nová poptávka přímým oslovením min. tří potencionálních dodavatelů | Výzva k podání nabídek do 10. 4. 2024 s termínem zhotovení do 31.10.2024) – nikdo nepřihlášen, nemají kapacitu.<br><b>Nové přímé oslovení 26.6.2024, termín vyhodnocení 10.07.2024</b> |
| <b>CHODNÍK - OPRAVA u veteriny k viaduktu</b>   | Starostka obce + Josef Gorčík | Dořešila se úprava projektu, bude zasláno k vyjádření na ČD a následně předáno na odbor dopravy MěÚ Č.L.<br>Další kroky podle možností dotace po konzultaci s p. Kácovskou  | Dle získání vyjádření od ČD – během prázdnin, předání na st.úřad.<br><b>Další kroky na podzim.</b>   |
| <b>CHODNÍK - nový od MŠ kolem bytových domů</b> | Starostka obce + Josef Gorčík | Příprava přesného zaměření po podpisu SBKS se spolujemiteli bytových domů, zjištěn záměr darování pozemků č.p. 92<br>Návrh rozdělit na 2 etapy – 1.část před č.p.92, 2.část zbytek k viaduktu                               | Smlouvy a zaměření do 31.8.2024.<br><b>Příprava realizace – do konce roku 2024.</b><br>Budou zjišťovány možnosti získání dotace a dle toho bude řešen časový postup v celé věci.       |
| <b>Zatravnění klidové plochy před hřištěm</b>   | Starostka obce                | Zpevněná plocha dosypána, 05/2024 vyseto travní semeno, označení týkající se parkování bude do 25.6.2024 – podmínky pro realizaci jsou do 30.6.2024   | <b>Podmínky pro realizaci do 30.6.2024 jsou splněny, fotodokumentace byla předána p. Elišce Kácovské</b>   |
| <b>Zpevněná plocha před obecním úřadem</b>      | Starostka obce + Josef Gorčík | Dne 14. 6. 2024 bylo zadáno přímé oslovení celkem 4 firm, RO jmenovala komisi pro vyhodnocení výběr.  | <b>Vyhodnocení výběrového řízení proběhlo dne 24.6.2024 přihlásil se jediný uchazeč – společnost</b>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | řízení (Ing. Květa Šťastná, M. Janovský, J. Gorčík).   | <b>Cestav, kterému bude zakázka zadána.</b> Ostatní nemají kapacitu.   |
| <b>Závlaha fotbalového hřiště</b>                              | Starostka obce                           | Pro letošní rok bylo podmíněno dotací, SZIF na tento účel dotaci neposkytuje   | Pokud nebude do konce roku jiný dotační titul, budeme schvalovat jako záměr na rok 2025  |
| <b>Oprava kapličky na hřbitově</b>                             | Starostka obce                           | Střecha je dokončena, Fasáda – je třeba připravit položkový rozpočet, realizace na podzim  | <b>Střecha je dokončena, faktura zatím nebyla předložena, rozpočet byl 187.460,- Kč</b><br><b>Fasáda na podzim.</b>  |
| <b>Kulturní dům - podlaha</b>                                  | Starostka obce + M. Janovský + J. Gorčík | Podlaha je položena, olištována, řeší se zakrytí poškozených hran obložení sálu nad lištami  | Pokládka parket dokončena, <b>reklamace v řešení</b> - zakrytí hran obložení sálu dodavatel doplní v 09/2024 – aktuálně nemá kapacitu.                                       |
| <b>Kulturní dům - podium sál a bar</b>                         | M. Janovský                              | Pódium je vyrobeno, probíhá montáž zakrytí konstrukce pódia  | Dokončeno, faktura zatím nebyla předložena, ale rozpočet byl 60.800 Kč   |
| <b>Kulturní dům – bar a obložení baru</b>                      | M. Janovský                              | Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, jediný přihlášený dodavatel nesplnil podmínky, proběhlo přímé oslovení celkem čtyř dodavatelů, podmínky zadání a termín splnil jediný dodavatel, kterému RO schválila objednávku | Dokončeno, Faktura byla předložena ve výši 132.285,- Kč bez DPH . Jedná se o nejnižší cenu z ostatních nabídek, kde dodavatelé ale nebyli schopni dodržet požadovaný termín. |
| <b>Kulturní dům – vybavení baru</b>                            | M. Janovský                              | Zakoupena chladicí skříň, nerezové pulty, ruční myčka skla, vybíráno porovnáním cen na internetu   | <b>Zakoupeno, instalováno</b> Chladnička 42 tis. Kč , nerez.pulty a myčka celkem 76 tis. Kč, ruční myčka 2.800 Kč  |
| <b>Kulturní dům – druhý vchod do sálu z venkovních prostor</b> | Starostka obce + Josef Gorčík            | Zpracována je projektová dokumentace (Ing. Bárta), bylo podáno ke stavebnímu řízení.   | Dle vyjádření dotčených orgánů, <b>předpoklad na podzim 2024</b>   |
| <b>Kulturní dům – vestibul a sklad</b>                         | Starostka obce                           | Během prázdnin nový zátěžový koberec, odstranění palubek a výmalba, dekorační prvky  | <b>Výmalba a nový zátěžový koberec během prázdnin,</b> ostatní úpravy do konce roku  |
| <b>Kulturní dům – rekonstrukce sociálního zařízení</b>         | Starostka obce                           | Podána ohláška na st.úřadu, připravuje se položkový rozpočet pro výběrové řízení   | <b>Realizace během prázdnin</b>  |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>Kulturní dům – oddělené šatny pro účinkující</b>                       | Starostka obce + Josef Gorčík              | Po přestěhování skladovaného vybavení z přístavby KD dojde k přepažení a využití na šatnu pro účinkující   | <b>Realizace během prázdnin</b>   |
| <b>Mateřská škola – izolace podkroví</b>                                  | Starostka obce                             | Byla zadána poptávka na zateplení fukanou izolací  | Dle kapacity dodavatele <b>do konce roku 2024</b>   |
| <b>Bytový dům – rekonstrukce koupelen a kuchyní</b>                       | Starostka obce + Josef Gorčík              | Úpravy jsou možné od 08/2024 – uvolnění bytu pro užívání nájemci v době rekonstrukce, rozpočet v 08/2024, následná realizace po zadání výběrového řízení | realizace po zadání výběrového řízení <b>průběžně od 08/2024 do konce roku</b>  |
| <b>Dětská hřiště</b>  | Starostka obce + příp. pracovní skupina    | Bude řešeno i v rámci případné dotace z programu SZIF (žádost o 900 tis. Kč)   | <b>Podzim 2024/ jaro 2025</b>   |
| <b>Úpravy komunikací – zpomalení provozu</b>                              | Starostka obce + Josef Gorčík              | U mateřské školy a na Lesné, žádosti v jednání   | <b>Podzim 2024</b>  |
| <b>Kamenný dům – oprava průčelí a zábrany vstupu do nebezpečných míst</b> | Starostka obce                             | Je požádáno o závazné stanovisko orgánu památkové péče, po jeho vydání budou realizovány nezbytné úpravy objektu   | <b>Podzim 2024</b>  |
| <b>Projekt Humanizace obce</b>  | Starostka obce + případná pracovní skupina | Navázání na nedokončená jednání – návštěva krajského úřadu 07-08/2024, řešení vlastnictví dešťové kanalizace s krajskou správou silnic libereckého kraje | Dle způsobu řešení s krajským úřadem (dohoda nebo podání žaloby na určení vlastnictví) a následného vydání stavebního povolení - <b>předpoklad vydání v r. 2025</b> |

Další informace:

**Územní plán** – ve zpracování společností SAUL (Ing. Lubojacký – za obec jedná starostka obce)  
- Zpracování probíhá, k dalšímu projednání na podzim

**Bytový dům** - domovní řád, řešení správy domu, úprava nájemného  
- zpracování starostka ve spolupráci s Ing. Kladníčkem, nové nastavení od 1. 1. 2025

**Lesní stezka pro děti** – záměr realizace bude na rok 2025

**DOTACE** - podaná žádost u SZIF čeká na vyjádření (**termín schvalování je 15. 7. 2024**)

Zpracovala dne 25. 6. 2024: Ing. Květa Šťastná, starostka obce Sosnová