

# DOKUMENT

## k bodu č.7 programu

### 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sosnová

#### Přehled rozpracovanosti investičních záměrů obce

Investiční záměr	zajišťuje	stav rozpracovanosti	termín plnění
<b>CHODNÍK - OPRAVA od hřiště na náves</b>	Starostka obce + Josef Gorčík	Schválena je dotace 300 tis. Kč od kraj. úřadu LBK Výběrové řízení zajišťovala p. Eliška Kácovská, nikdo se nepřihlásil Do 22. 6. 2024 bude zadána nová poptávka přímým oslovením min. tří potencionálních dodavatelů	Výzva k podání nabídek do 10. 4. 2024 s termínem zhotovení do 31.10.2024) – nikdo nepřihlášen, nemají kapacitu. <b>Nové přímé oslovení do 22.6.2024</b>
<b>CHODNÍK - OPRAVA u veteriny k viaduktu</b>	Starostka obce + Josef Gorčík	Dořešila se úprava projektu, bude zasláno k vyjádření na ČD a následně předáno na odbor dopravy MěÚ Č.L. Další kroky podle možností dotace po konzultaci s p. Kácovskou	Dle získání vyjádření od ČD, <b>v průběhu prázdnin.</b> <b>Další kroky na podzim.</b>
<b>CHODNÍK - nový od MŠ kolem bytových domů</b>	Starostka obce + Josef Gorčík	Příprava přesného zaměření po podpisu SBKS se spolumajiteli bytových domů, zjištěn záměr darování pozemků č.p. 92 Návrh rozdělit na 2 etapy – 1.část před č.p.92, 2.část zbytek k viaduktu	Smlouvy a zaměření do 31.8.2024. <b>Příprava realizace – do konce roku 2024.</b> Budou zjišťovány možnosti získání dotace a dle toho bude řešen časový postup v celé věci.
<b>Zatravnění klidové plochy před hřištěm</b>	Starostka obce	Zpevněná plocha dosypána, 05/2024 vyseto travní semeno, označení týkající se parkování bude do 25.6.2024 – podmínky pro realizaci jsou do 30.6.2024	<b>Splnění podmínek pro realizaci do 30.6.2024.</b>
<b>Zpevněná plocha před obecním úřadem</b>	Starostka obce + Josef Gorčík	Dne 14. 6. 2024 bylo zadáno přímé oslovení celkem 4	<b>Vyhodnocení výběrového řízení proběhne dne 24.6.2024</b>

		potencionálních dodavatelů, RO jmenovala komisi pro vyhodnocení výběr. řízení (Ing. Květa Šťastná, M. Janovský, J. Gorčík).	
<b>Závlaha fotbalového hřiště</b>	Starostka obce	Pro letošní rok bylo podmíněno dotací, program SZIF na tento účel dotaci neposkytuje	Pokud nebude do konce roku jiný dotační titul, budeme schvalovat jako záměr na rok 2025
<b>Oprava kapličky na hřbitově</b>	Starostka obce	Střecha je dokončena, Fasáda – je třeba připravit položkový rozpočet, realizace na podzim	<b>Střecha je dokončena.</b> <b>Fasáda na podzim.</b>
<b>Kulturní dům - podlaha</b>	Starostka obce + M. Janovský + J. Gorčík	Podlaha je položena, olištována, řeší se zakrytí poškozených hran obložení sálu nad lištami	Dokončeno, Zakrytí hran obložení sálu dodavatel doplní v 09/2024 – aktuálně nemá kapacitu.
<b>Kulturní dům - podium</b>	M. Janovský	Pódium je vyrobeno, probíhá montáž zakrytí konstrukce pódia	Dokončení <b>do 21.6.2024</b>
<b>Kulturní dům – bar</b>	M. Janovský	Proběhlo výběrové řízení na dodavatele, jediný přihlášený dodavatel nesplnil podmínky, proběhlo přímé oslovení celkem čtyř dodavatelů, podmínky zadání a termín splnil jediný dodavatel, RO schválila objednávku	Montáž <b>do 20. 6. 2024</b>
<b>Kulturní dům – vybavení baru</b>	M. Janovský	Zakoupena chladicí skříň, nerezové pulty, ruční myčka skla je objednána	<b>Zakoupeno, instalace do 20. 6. 2024</b>
<b>Kulturní dům – druhý vchod do sálu z venkovních prostor</b>	Starostka obce + Josef Gorčík	Zpracována je projektová dokumentace (Ing. Bárta), bude podáno ke stavebnímu řízení.	Dle vyjádření dotčených orgánů, <b>předpoklad na podzim 2024</b>
<b>Kulturní dům – vestibul a sklad</b>	Starostka obce	Během prázdnin nový zátěžový koberec, odstranění palubkového obložení a výmalba, dekorační prvky	<b>Výmalba a nový zátěžový koberec během prázdnin,</b> ostatní úpravy do konce roku
<b>Kulturní dům – rekonstrukce sociálního zařízení</b>	Starostka obce	Připravuje se položkový rozpočet pro výběrové řízení	<b>Realizace během prázdnin</b>

<b>Kulturní dům – oddělené šatny pro účinkující</b>	Starostka obce + Josef Gorčík	Po přestěhování skladovaného vybavení z přístavby KD dojde k přepažení a využití na šatnu pro účinkující	<b>Realizace během prázdnin</b>
<b>Mateřská škola – izolace podkroví</b>	Starostka obce	Bude zadána poptávka na zateplení foukanou izolací do konce 06/2024	Dle kapacity dodavatele <b>do konce roku 2024</b>
<b>Bytový dům – rekonstrukce koupelen a kuchyní</b>	Starostka obce + Josef Gorčík	Úpravy jsou možné od 08/2024 – uvolnění bytu pro užívání nájemci v době rekonstrukce, rozpočet je poptán, ale bude až v polovině 07/2024, následná realizace po zadání výběrového řízení	realizace po zadání výběrového řízení <b>průběžně od 08/2024 do konce roku</b>
<b>Dětská hřiště</b>	Starostka obce + příp. pracovní skupina	Bude řešeno i v rámci případné dotace z programu SZIF (žádost o 900 tis. Kč)	<b>Podzim 2024/ jaro 2025</b>
<b>Úpravy komunikací – zpomalení provozu</b>	Starostka obce + Josef Gorčík	U mateřské školy a na Lesné, žádosti v jednání	<b>Podzim 2024</b>
<b>Kamenný dům – oprava průčelí a zábrany vstupu do nebezpečných míst</b>	Starostka obce	Je požádáno o závazné stanovisko orgánu památkové péče, po jeho vydání budou realizovány nezbytné úpravy objektu	<b>Podzim 2024</b>
<b>Projekt Humanizace obce</b>	Starostka obce + případná pracovní skupina	Navázání na nedokončená jednání, řešení vlastnictví dešťové kanalizace se správou silnic libereckého kraje	Dle způsobu řešení (dohoda nebo podání žaloby na určení vlastnictví) a následného vydání stavebního povolení - <b>předpoklad v r. 2025</b>

Další informace:

**Územní plán** – ve zpracování společností SAUL (za obec jedná starostka obce)  
- Zpracování probíhá, k dalšímu projednání na podzim

**Bytový dům** - domovní řád, řešení správy domu, úprava nájemného  
- Starostka ve spolupráci s Ing. Kladrníčkem, nové nastavení od 1 1 2025

**Lesní stezka pro děti** – záměr realizace bude schvalován na rok 2025

**DOTACE** - podaná žádost u SZIF čeká na vyjádření (do konce června 2024)

Zpracovala dne 16. 6. 2024: Ing. Květa Šťastná, starostka obce Sosnová